Заявка на участие в конкурсе
	Регистрационный номер заявки
	Дата получения




	Полное название ОУ в соответствии с лицензией
	Общеобразовательное учреждение Тыгдинская муниципальная  средняя  общеобразовательная  школа  

	Директор ОУ (Ф.И.О.)
	Воловенко Инна Владимировна

	Почтовый адрес
	676150, Россия, Амурская область,
Магдагачинский район, с. Тыгда,
Улица Мухина, д. 2.

	Телефон:
(841653-91-2-80)
Факс:- 841653-91-2-80
	E-mail:
tygda-schoo@yandex.ru
	Адрес школьного сайта: tygda-russchools.ru

	Контактное лицо
(Ф.И.О, должность, телефон)
	Воловенко Инна Владимировна, директор Тыгдинской МСОШ 
	Телефон:
841653-91-2-80

	Название проекта
	«Спортивное детство – здоровое  наследство»

	Краткая аннотация проекта
	Проект направлен на возрождение детского массового спорта. Основная масса мероприятий данного проекта направлена на работу с детьми по месту жительства, отрывает их от пагубного влияния улицы и пропагандирует здоровый образ жизни.
В результате успешной реализации проекта школа станет центром физкультурно-оздоровительной работы и спортивного досуга детей и подростков, будут развиваться массовый спорт и закладываться основы здорового образа жизни.

	Директор ОУ
	                                
      __________________( Воловенко И.В.)                                        
                подпись
     ___________________                          
                 дата     
 
 м.п. 

	Председатель Управляющего совета ОУ Тыгдинская МСОШ 
	
    ___________________  (Пеннер В.М.)
                подпись
    ___________________   
                   дата      
  








Описание  проекта
	Актуальность  проекта
Почему  необходим  проект?
	Возрождение детского массового спорта сегодня необходимо. Эта задача органов власти всех уровней и школы. На протяжении всей истории дети и подростки играли возле своего жилья в различные подвижные игры. Эти игры были их любимым занятием, поскольку потребность в игре, движении заложена в каждом молодом человеке. В маленьком посёлке, которым является Тыгда, центром развития массового дворового спорта может стать школа.  Возрождение дворового спорта в едином центре сделает доступными оздоровительные тренировки, подвижные и спортивные игры, командные соревнования. Это должно привести к тому, что в молодёжной среде станут популярными и престижными не потребление табака и алкоголя, а занятия физической культурой и спортом. Тренировки в одном дворе – школьном, выступление в одной команде, поддержка своих детей, сделает жизнь и взрослых людей более наполненной и интересной. 
В Тыгдинской школе есть условия для развития дворового спорта. На территории школы есть спортивные площадки, детская площадка, благоустроенный школьный двор, стадион.  Для реализации данного проекта необходимо привлечь общественные организации, администрацию села, спонсоров. В школе заложен фундамент для развития спортивного массового движения. Только необходимо укрепить и пополнить спортивную базу, добиться разнообразия спортивной деятельности и развивать зимние виды спорта. Можно предположить, что опыт реализации этого проекта в сфере развития массового дворового спорта, будет применяться и в других сёлах.

	Цели и задачи  проекта
	Цель проекта:
1. Обеспечение спортивного досуга детей и подростков, формирование здорового образа жизни через развитие массового дворового  спорта.
Задачи  проекта:
1. 1. Обеспечение школьной дворовой территории материально-технической базой.
2. 2. Организация работы дворовой спортивной площадки.
3. 3. Подготовка кадров, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу на дворовой спортивной площадке.
4. 4. Привлечение максимального количества организаций, населения к созданию дворовой спортивной площадки.
5. 5. Оздоровление и физическое развитие детей.
6. 6. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
7. 7. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

	На какую  возрастную и  социальную  группу  нацелен  проект?
	Данный  проект  направлен  на  организацию  работы  среди  детей  всех  возрастных  групп (с  1  по  11  классы), охватывает все  ступени  образовательного  процесса  и  обеспечивает  участие  детей  разных  социальных  слоёв  общества.

	Отчётные мероприятия проекта с указанием сроков проведения.
	Вид мероприятия
	Сроки проведения
	Название
	Количество участников

	
	1.Спортивные состязания.

2.Мастер-класс по подготовке и проведению спортивной секции «Силовые виды спорта».
3. Награждение участников проекта.
4. Педагогический Совет.

5. Подготовка заключительных документов.
6. Обмен опытом через газету «Вперед».

	01.05.-05.05.2012г.

08.05.2012г.







14.05.2012г.




16.05.2012г.



До 20.05.2012г.



До 30.05.2012г.
	1. «Малые олимпийские игры».
2. «Силовые виды спорта».






3.Торжественное подведение итогов реализации Проекта.
4. «Здоровый ребенок – основа успешности учения».
5. Итоги мониторингов.

6. «Здоровое детство - спортивное наследство».
	80 человек.


25 человек







250 человек




40 человек



-



-

	Социальная  значимость  ожидаемых  результатов
	Проект  имеет  большое  социальное  значение,  так  как  в  ходе  его  реализации  будет  обеспечена  поддержка  и  развитие массового дворового спорта: развитие системы соревнований, обеспечение содержательного спортивного досуга детей во внеурочное и каникулярное время.  

	Мониторинг и оценка результатов.
Кто и как будет руководить проектом.
	Воловенко И.В.  директор Тыгдинской  МСОШ -   руководитель  проекта.
Зык Т.В. -  заместитель  директора  по  воспитательной  работе -  координатор.
Иванова Г.Г. -  социальный педагог - координатор. 
Лыбзикова Е.Н. – фельдшер. 
Руководители  данного проекта проводят промежуточные и итоговую диагностики  результатов проекта. 

	Как  и  когда  будут  оцениваться  промежуточные  и  конечные  результаты
	Результаты  проекта  будут  оцениваться  таким  образом:
1. Промежуточные  результаты - по  итогам  сельских, районных, областных соревнований.  
2. Конечные результаты – мониторинг сохранения здоровья обучающихся по итогам реализации проекта. 

	На  какой  общий  долгосрочный  результат  нацелен  проект
	Проект является частью программы развития школы и рассчитан на один год.




Бюджет  проекта
	Бюджет
	Статья  расходов
	Требуемая  сумма
	Виды  расходов

	
	Научно-методическое  обеспечение
	300
600
	1. Программы
2. Методическая  литература


	
	Материально - техническое  обеспечение
	120 000
ИП «Ангелуцэ» 
ИП «Чикомазов»
16 000
13 500
800
3 700
1000
900
960
13 000
ОАО «Покровский рудник»
Сельская администрация
ОАО «Покровский рудник»
2 000
Магдагачинский лесхоз.
ОАО «Покровский рудник»
МУП ЖКХ «Тыгдинский райкомхоз»
Население

МЧС РФ

Тыгдинская МСОШ
Тыгдинская МСОШ
10 000

Тыгдинская 
МСОШ
	1. Уличные тренажёры
2. Волейбольные мячи

3. Баскетбольные мячи

4. Футбольные мячи
5. Маты
6. Скакалки
7. Обручи
8. Секундомер
9. Сетка волейбольная
10. Сетка баскетбольная
11. Сетка футбольная
12. Лыжи (25 шт.)
13. Коньки (25 шт.)

14. Форма футбольная

15. Форма волейбольная

16. Гимнастическая лягушка
17. Пиломатериал

18. Асфальтирование баскетбольной площадки

19. Ремонтные, плотницкие работы

20. Благоустройство стадиона, песок.
21. Оборудование для пожарно-прикладного спорта.
22. Музыкальный  центр

23. Цифровой  фотоаппарат

24. Призы (кубки, медали, значки, вымпелы)
25. Заработная плата руководителей секций


	
	Повышение квалификации.
	-
	

	
	
	Итого: 182 760

	

	Директор ОУ
	

               _____________________    (Воловенко И.В..)          
                           подпись

              ______________________
                           Дата
      МП



Бюджет (дополнение)
	Общая сумма расходов
	Финансирование по конкурсу
	Другие источники финансирования  


	290 760
	182 760
	108 000



Партнеры
	№
п/п
	Название организации
	Адрес организации
	Телефон, факс
	Ф.И.О. контактного лица

	1.
	Отдел образования Администрации Магдагачинского района
	п. Магдагачи
ул. К. Маркса 19
	т. 97-1-28
	Попова Л.А.

	2.
	Администрация села Тыгда
	с. Тыгда
ул. Советская 8
	т. 91-1-91
	Пеннер В.М.

	3.
	Сельский Дом культуры
	с. Тыгда
ул. Советская 3
	т. 91-4-39
	Скопинок В.П.

	4.
	ОАО «Покровский рудник»
	с. Тыгда
ул. Советская 17
	т. 97-4-47
	Корсканов А. Ю.

	5.
	Отдел по культуре, молодежной политике и спорту при администрации района
	п. Магдагачи
ул. К. Маркса 19
	т. 97-2-61
	Стулина Н.Е.

	6
	ИП «Чикомазов Е.В.»
	с. Тыгда
ул. Советская 4
	
	Чикомазов Е.В.

	7.
	МУП ЖКХ «Тыгдинский жилкомхоз»
	с. Тыгда
ул. Советская 34
	Т.91-3-39
	Микерин А.А.

	8.
	ИП «Ангелуцэ И.Н.»
	с. Тыгда
ул. Советская  7
	
	Ангелуцэ И.Н.

	9.
	Администрация села Тыгда
	с. Тыгда
ул. Советская 8
	
	Мамутин Н. И.

	10.
	МУП ЖКХ «Тыгдинский райкомхоз»
	с. Тыгда
ул. Советская 
	
	Микерин А. А.

	11.
	Тыгдинский лесхоз.
	с. Тыгда

	
	Еремчук А. Ф.







Сотрудники проекта
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Основная должность
	Образование
	Основная специальность
	Должность по проекту

	1.
	Воловенко Инна Владимировна
	Директор Тыгдинской МСОШ 
	Высшее
	Учитель истории и обществознания
	Организатор

	2.
	Зык Татьяна Вячеславовна
	Заместитель директора по воспитательной работе
	Высшее
	Учитель русского языка и литературы
	Участник

	3.
	Иванова Галина Геннадьевна
	Социальный педагог
	Высшее
	Учитель русского языка и литературы, психолог
	Участник

	4.
	Гречишкина Галина Анатольевна
	Заместитель директора по учебной работе
	Высшее
	Учитель русского языка и литературы
	Участник

	5.
	Ангелуцэ Иван Николаевич
	Учитель физической культуры
	Среднее-специальное
	Учитель физической культуры
	Участник

	6.
	Гукова Виктория Викторовна
	Учитель физической культуры
	Среднее-специальное
	Учитель физической культуры
	Участник

	7.
	Чикомазов Евгений Вячеславович
	Руководитель секции
	Высшее
	Учитель физической культуры
	Участник

	8.
	Лыбзикова Екатерина Николаевна
	Фельдшер
	Среднее-специальное
	Фельдшер ОУ
	Участник

	9.
	Юлиев Евгений Юрьевич
	Руководитель секции
	Среднее-специальное
	Учитель физической культуры
	Участник

	10.
	Волков Иван Васильевич
	Руководитель секции
	Высшее
	Учитель физической культуры
	Участник


	

План действий по созданию и реализации проекта
«Спортивное детство – здоровое наследство».

Проект предполагает три этапа:
Первый этап.
	  Подготовительный.
Цель: Конкретизация путей достижения цели.
1.1. Обсуждение на педагогическом совете Положения о районном конкурсе проектов развития инновационных образовательных учреждений по направлению «Развитие массового дворового спорта».
1.2. Создание из числа педагогов инициативной группы для разработки проекта.
1.3. Разработка концепции Проекта.
1.4. Обсуждение разнообразных форм и видов деятельности, направленных на благоустройство школьного двора, развитие материально-технической базы, анализ собственных кадровых, финансовых ресурсов. 
1.5. Разработка сметы Проекта.
1.6. Привлечение к реализации проекта общественных организаций, спонсоров, волонтёров, индивидуальных предпринимателей, администрацию села.
1.7. Информировать учащихся и родителей о создании проекта через районную газету «Вперёд» и школьную газету «Проба пера», а также через школьный сайт.

Второй этап.
Исполнение Проекта.
Цель: Реализация Проекта через информационную и практическую деятельность.
2.1.    Мероприятия Проекта. 
2.2.    Диагностика результатов Проекта.    

Третий этап.
Итоговый.
Цель: Подведение итогов реализации Проекта.
3.1.    Отчётные мероприятия.
3.2.	  Итоговый мониторинг по здоровьесбережению участников Проекта. 








Ожидаемые результаты проекта

Успешная реализация проекта будет способствовать:
1. Повышению качества жизни у обучающихся.
2. Снижению уровня заболеваемости у обучающихся.
3. Улучшение общего психо - соматического состояния детей и подростков.
4. Привитие интереса к занятию физической культурой и спортом.
5. Выявление одарённых детей в области занятий спортом.
6. Доступность занятий спортом для каждого ребёнка.
7. Становление школы как центра досуговой деятельности детей и подростков.



Устойчивость проекта
	№
п/п
	Риски
	Мероприятия по их снижению

	1.
	Задержка или отказ финансирования некоторых статей бюджета со стороны спонсоров.
	1.Внесение корректировок в Проект.
2. Финансирование некоторых статей Проекта за счёт поддержки благотворительного фонда «Петропавловск» .

	2.
	Изменение (повышение) цен на материалы и оборудование вследствие инфляции.
	Внести изменения в бюджет проекта.
























Этапы проекта
	1. Подготовительный.
  март-май 2011г.
  


	1. Разработка бюджета Проекта. 
2. Организация информационной и агитационной поддержки Проекта.
3. Подбор кадров.
4. Обустройство стадиона  и спортивных площадок.
5. Акция «Оденем нашу волейбольную команду».
6. Акция «Каждому ребёнку по мячу».
7. Акция «Поможем обустроить стадион»
8. Создание материально-технической базы для реализации проекта.

	2. Исполнение Проекта.
   Июнь 2011 – март 2012
	1.Работа секций  по плану мероприятий (планы мероприятий прилагаются.)  
2.Мониторинг промежуточных  результатов деятельности.

	3. Итоговый.
   март-май 2012г.
       
	1. Отчётные мероприятия.
2. Мониторинг итоговых результатов деятельности по реализации Проекта.
3. Подготовка и оформление документов по результатам реализации Проекта.




План-график
реализации Проекта «Спортивное детство – здоровое наследство».
	№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятий
	Ответственный за выполнение

	1
	До 15.03.2011г.
	Для подготовки к реализации проекта создать рабочую группу.
	Воловенко И.В., директор.

	2
	1.04.2011г. – 15.04.2011г.
	Внести на рассмотрение рабочей группы вопрос о реализации проекта.
	Воловенко И.В., директор.

	3
	15.04.2011г. – 01.05.2011г.
	Организация информационной работы и выявление потенциальных участников проекта.
	Зык Т.В., зам. директора по ВР.

	4
	01.05.2011г. – 15.06.2011г.
	Обустройство и оснащение материально-технической базой.
	Воловенко И.В., директор.

	5
	15.06.2011г. – 15.05.2012г.
	Проведение массовых спортивных мероприятий в рамках реализации Проекта.
Награждение победителей Проекта.
	Зык Т.В., зам. директора по ВР,
Руководители секций.

	6
	15.05.2012г. – 01.06.2012г.
	Подготовка заключительных документов по реализации Проекта.
	



План мероприятий по реализации Проекта 
«Спортивное детство – здоровое наследство».
	№ п/п
	Вид мероприятия
	Сроки проведения
	Название мероприятия
	Количество участников

	I этап – подготовительный.

	1
	Обсуждение Положения об инновационных проектах.
Выбор направления деятельности по реализации инновационного Проекта исходя из потребностей школы.
	Март 2011г.
	Совещание при директоре; Педагогический Совет.
	Администрация, педагоги школы.

	2
	Утверждение плана работы по реализации Проекта.
	Март 2011г.
	Заседание рабочей группы.
	Администрация, учителя физической культуры.

	3
	Организация информационной и агитационной поддержки Проекта.
	Март 2011г.
	СМИ, Акция «Поможем возродить стадион»,
Акция «Оденем нашу футбольную команду».
	МУП ЖКХ «Тыгдинский райкомхоз»,
Сельская администрация,
Обучающиеся 8-11-х классов,
ИП.

	4
	Приобретение учебно-методической литературы для организации работы с детьми по развитию массового спорта. 
	Апрель-июнь 2011г.
	
	Администрация школы.






	5
	Реализация Малого Проекта по благоустройству стадиона и спортивных площадок.
	Апрель-июнь 2011г.
	Асфальтирование волейбольной и баскетбольной площадок.
Приобретение и установка уличных тренажёров.
Оборудование площадки на стадионе для занятий лёгкой атлетикой.
	Сельская администрация;
ОАО «Покровский рудник»;
МУП ЖКХ «Тыгдинский райкомхоз»;
Обучающиеся 8-11-х классов.

	6
	Решение кадрового вопроса:
- повышение квалификации,
- отбор и мотивирование к педагогической деятельности старшеклассников,
- обучение волонтёров,
- привлечение ветеранов спорта.
	Апрель-май 2011г.
	Самообразование, анкетирование, агитационная работа.
	Директор ОУ.

	7
	Разработка системы поощрений победителей в соревнованиях.
	Июнь 2011г.
	
	Администрация школы, учителя-предметники, спонсоры. 

	8
	Обустройство спортивных площадок.
	Апрель-июнь 2011г.
	Приобретение спортивного инвентаря:
- уличные тренажёры;
- волейбольные мячи;
- баскетбольные мячи;
- футбольные мячи;
- маты;
- сетка волейбольная;
- сетка баскетбольная;
- сетка футбольная;
- скакалки;
- обручи;
- коньки;
- лыжи;
- секундомер.
	Администрация села,
ИП «Чикомазов Е.В.»,
ОАО «Покровский рудник».

	9
	Утверждение планов работы спортивных секций на периоды июнь-октябрь; ноябрь-март.
	Июнь 2011г.
	
	Администрация школы.

	II этап – исполнение Проекта.

	10
	Торжественное открытие.
	15 июня 2011г.
	Начало работы секций.
	Обучающиеся 1-11-х классов – участники Проекта; учителя; руководители проекта, спонсоры.

	11
	Мероприятия по реализации Проекта в летнее время.
	Июнь-сентябрь 2011г.
	Работа спортивных секций: 
- «Семейная футбольная команда»;
- «Мини-футбол»;
- «Футбол»;
- «Волейбол»;
- «Баскетбол»;
- «Пионербол»;
- «Подвижные игры»;
- «Лёгкая атлетика»;
- «Пожарно-прикладной спорт»;
- «Спортивное ориентирование»;
- «Силовые виды спорта».
Мероприятия:
- «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- «Весёлые старты»;
- соревнования по мини-футболу, футболу,  баскетболу, волейболу;
- «Сильнее, выше, быстрее»,
- «Малые олимпийские игры»;
- «Спартакиада»;
- «Матчевые  встречи»;
- «Осенний кросс»;
- «Велосипедный поход»;
- «Русские подвижные игры»: - «Лапта»,
- «Пекарь» и др.
Районные и областные соревнования по плану работы.
	Обучающиеся 1-11-х классов,
Родители,
Учителя физической культуры,
Руководители секций.

	12
	Оздоровление детей из неблагополучных семей.
	Июль 2011г.
	Работа социальной площадки.
	Дети с 6 до 15 лет неработающих родителей.

	13
	Закрытие летнего периода работы Проекта.
	Сентябрь 2011г.
	Торжественное закрытие – «Марафонский забег для участников проекта».
	Обучающиеся 5-11-х классов,
Учителя физической культуры, 
Руководители секций.

	14
	Мероприятия по реализации Проекта в зимнее время.
	Октябрь 2011г. 




Ноябрь 2011г. – март 2012г.
	Работа секций:
- «Настольный теннис»;
- «Открытое занятие в тренажёрном зале»;
- «Лыжи»;
- «Коньки».
Мероприятия:
- «Проложим лыжную тропу»;
Воскресная акция «Все на коньки»;
- «Зимняя спартакиада»;
- «Лыжный кросс»;
- «Хоккей с мячом».
	

	15
	Закрытие зимнего сезона.
	Март 2012 г.
	Спортивно-массовая игра «Богатырские забавы».
	Обучающиеся 1-11-х классов;
Сотрудники проекта.

	III этап – итоговый.

	16
	Отчётные  мероприятия.
	Апрель-май 2012 г.
	1.Спортивные состязания «Малые олимпийские игры».
2.Мастер-класс по подготовке и проведению спортивной секции «Силовые виды спорта» 
3. Награждение участников проекта «Торжественное подведение итогов реализации Проекта».
	
Участники проекта, администрация школы.







	
	
	
	4. Педагогический Совет «Здоровый ребенок – основа успешности учения».
5. Подготовка заключительных документов «Итоги мониторингов».
6. Обмен опытом через газету «Вперед» - «Здоровое детство - спортивное наследство».
	

	17
	Подготовка заключительных документов по реализации Проекта.
	
	Анализ мониторинговых исследований.

	




Критерии оценки эффективности результатов Проекта.

Промежуточный мониторинг (октябрь 2011г., март 2012г.).
1. Оценка участия детей и подростков в массовых соревнованиях.
2. Учёт количества и оценка качества проведённых мероприятий.
3. Учёт количества родителей в массовых мероприятиях.
4. Учёт количества детей «группы риска».
5. Оценка работы по реализации Проекта по отзывам жителей села, обучающихся, педагогов.
6. Диагностика участия в районных  и областных соревнованиях.

Итоговый мониторинг (апрель-май 2012г.).
1. Скрининг-программа базовая: ( фельдшер)
- физическое развитие (вес, рост, окружность груди, сила руки (динамометр), дыхательная система (спирометр);
- диагностика заболеваний ОРВИ за год;
- Д-учёт;
- острота слуха и зрения;
2. Мониторинг  физического развития обучающихся(учителя физической культуры0.
3. Паспорт физического развития школы.



















